Финансирование и сроки строительства двух станций исходят из следующих реалистичных условий:
1) Проходка тоннелей до метро "Уктусские горы" составляет 2,2 км, до метро "Бакинских Комиссаров" - 1,1 км.
2) 100 м проходки тоннелей - 100 млн. руб.;
3) За год проходческим щитом "Wirth" возможно пройти не более 1,4 км тоннелей (около 120 м в месяц);
4) Разворот проходческого щита занимает 1 месяц, следовательно, это время он работать не может;
5) Раскрытие котлована станции метро - 700 млн. руб., стройка сразу после раскрытия;
6) Строительство самой станции метро - 4 млрд. руб.;
7) Ежегодные освоения денег на строительство самой станции (без учета строительства тоннелей) не могут превышать 1,5 млрд. руб.;
8) Город и область должны вносить равный вклад в ежегодное строительство;
9) Федеральный бюджет может дать на достройку первой линии метрополитена в рамках подготовки к празднованию 300-летия города возможно не более 4 млрд. руб.;
10) Ежегодные затраты каждого из трех источников финансирования не должны превышать 1 млрд. руб., таким образом ежегодное финансирование не может превышать 3 млрд. руб.;
11) Федеральный бюджет не может привносить ежегодный вклад больше, чем городской и областной, вместе взятые;
12) Федеральный бюджет начинает софинансирование строительства метро в рамках подготовки к 300-летию города только на третий год строительства.
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	Город
	Область
	Федерация
	Общие затраты
	Общие затраты нарастающим итогом

	2015
	Проектирование станций мелкого заложения "Бакинских комиссаров" и "Уктусские горы", а также тоннелей к ним (1,1 км и 2,2 км соответственно) в течении 6-12 месяцев.
	400
	-
	-
	400
	400

	2016
	Прохождение госэкспертизы документации
	-
	-
	-
	1200
	1600

	
	Проходка первого участка первого тоннеля (0,5 км) от ст. метро "Ботаническая"
	250
	250
	
	
	

	
	Раскрытие котлована станции метро "Уктусские горы"
	350
	350
	
	
	

	2017
	Начало сооружения станции "Уктусские горы" (200 млн.)
	100
	100
	-
	1500
	3100

	
	Проходка второго участка первого тоннеля (0,5+1,3 км) от ст. метро "Ботаническая"
	650
	650
	
	
	

	2018
	Завершение проходки первого тоннеля (0,5+1,3+0,4 км)
	100
	100
	200
	2100
	5200

	
	Проходка первой очереди второго тоннеля от ст. метро "Уктусские горы" к ст. метро "Ботаническая" (0,7 км)
	350
	350
	-
	
	

	
	Продолжение строительства станции (1,2 млрд.)
	250
	250
	500
	
	

	2019
	Продолжение строительства станции (2,5 млрд.)
	500
	500
	300
	2600
	7800

	
	Обустройство одноуровневой перехватывающей парковки по адресу: ул. Щербакова, 57
	300 тыс.
	-
	-
	
	

	
	Проходка второй очереди второго тоннеля (0,7+1,3 км)
	450
	450
	400
	
	

	2020
	Продолжение строительства станции (3,5 млрд.)
	250
	250
	500
	1900
	9700

	
	Завершение проходки второго тоннеля (0,7+1,3+0,2 км) в феврале
	100
	100
	-
	
	

	
	Раскрытие котлована ст. метро "Бакинских комиссаров"
	250
	250
	200
	
	

	2021
	Окончание строительства станции (4 млрд.) в мае, открытие станции метро "Уктусские горы" 21 августа в день 298-летия города.
	250
	250
	-
	2600
	12300

	
	Проходка первого тоннеля (1,1 км) от ул. Совхозная до ст. метро "Бакинских Комиссаров".
	500
	500
	100
	
	

	
	Начало строительства станции "Бакинских Комиссаров" мелким заложением (1 млрд.)
	250
	250
	500
	
	

	2022
	Продолжение строительства станции "Бакинских Комиссаров" мелким заложением (2,5 млрд.)
	500
	500
	500
	2600
	14900

	
	Проходка второго тоннеля (1,1 км) от ст. метро "Бакинских Комиссаров" к ул. Совхозная
	400
	400
	300
	
	

	
	Обустройство одноуровневой перехватывающей парковки.
	300 тыс.
	-
	-
	
	

	2023
	Завершение строительства станции метро "Бакинских Комиссаров" (4 млрд.) 
	500
	500
	500
	1500
	16400

	
	Открытие станции метро "Бакинских комиссаров" в ноябре в день 300-летия Екатеринбурга.
	-
	-
	-
	
	



